Капитальный ремонт 1300 школ в Послании Президента Республики Казахстан
27.05.2025 года

Во исполнение поручения Главы государства в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года «Справедливый Казахстан: Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» в период с 2025 по 2027 годы планируется проведение капитального ремонта 86 школ, в том числе 6 школ в 2025 году, 33 школы в 2026 году, 47 школ в 2027 году. Общая сумма на капитальный ремонт 86 школ составляет 96364,6 млн тг, в том числе в 2025 году – 4166,4 млн тг, в 2026 году – 39103.6 млн тг, в 2027 году-53094,6 млн тг.
В 2025 году проведены работы по модернизации и капитальному ремонту школ:
1. Школа имени Клышева С. Чингирлау Чингирлауского района 
Состояние от 27.05.2025
Разрешение-талон от управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) ЗКО получено 17.02.2025 года, ремонтные работы начаты 30 марта текущего года, завершение ремонта назначено на 1 октября текущего года.
- здание школы полностью освобождено;
– Учебный процесс 4 четверти (803 учащихся-49 классов-комплектов, МАД-93 воспитанника, 104 педагога, 41 сотрудник) проходит в Чингирлауской средней общеобразовательной школе, Чингирлауском колледже.
В настоящее время в ремонте задействовано 19 человек (работники подрядчика 16 и 1 прораб).
По плану через биржу труда должны были быть временно трудоустроены 15 человек. Официально временно трудоустроено 7 человек.
В марте текущего года освоено 30% договора на сумму 253 376 723,48 тенге.  
На основании вышеизложенного средства на капитальный ремонт составляют 899 402,0 тыс. тг.
2. КГУ "Общая средняя школа имени Г. Махамбетова" села Базаршолан Акжаикского района
Подрядчик ТОО " НСК "MBM Construction" - директор Е. Суранчиев. Заключен договор №90 от 03.03.2025 года, стоимость – 772 231 058,32 тенге, срок – 5 месяцев.
Технический контроль–ТОО» Гимн«, директор Н. Имангалиев (№96 от 26.02.2025); авторский контроль-» Вибо-строй", директор М. Атабаев (№97 от 03.03.2025). 
- здание школы полностью освобождено;
– Учебный процесс 4 четверти (247 учащихся-18 классов – комплектов, МАД-18 воспитанников, 54 педагога, 94 работника) проходит в сельской администрации, служебном жилом доме, сельской библиотеке, Доме культуры и ясли-саду «Балдаурен».
На основании вышеизложенного на капитальный ремонт приходится 822 347,0 тыс. тг.
3. Здание КГУ "Караозенская школа-лицей" села Караозен Казталовского района 
В КГУ "Караозенская школа-лицей" в настоящее время 218 учащихся в предшкольном классе 17 воспитанников. В 2024-2025 учебном году классные комплекты – 16  в начальном звене-4, в среднем-8, в верхнем звене-4 класса. Язык обучения: казахский. Школа учится в две смены.
Караозенская школа-лицей с 21 марта 2025 года начнется капитальный ремонт. При капитальном ремонте школы 2 класс обучается в сельской библиотеке, 2 класс-в административном здании села, класс предшкольной подготовки -в здании частного ясли-сада «Айшабиби», остальные учащиеся 5-11 классов-в здании пришкольного интерната.
На основании вышеизложенного потребность в капитальном ремонте составляет 1 046 672,0 тыс. тг.
4. Средняя общеобразовательная школа имени Д. Нурпеисовой села Копжасар Жангалинского района 
Состояние от 27.05.2025
Разрешение-талон от управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) ЗКО получено 17.04.2025 года, ремонтные работы начаты 18 апреля текущего года (22 работника подрядчика привлечены к демонтажным работам – завершение ремонта назначено на 28 августа текущего года;
- в апреле по договору перечислено 20 процентов авансовых средств (п. 208 677 826,86);
- здание школы полностью освобождено;
- Учебный процесс 4 четверти (341 учащийся – 22 класс-комплект, 53 педагога, 54 работника) ведется в пришкольном общежитии.
В настоящее время в ремонте задействовано в общей сложности 36 человек (рабочие подрядчика 16 и 1 прораб; местные жители 20 человек и охранник 3, 1 кладовщик и 2 повара).
По плану через биржу труда должны были быть временно трудоустроены 15 человек. Официально временно трудоустроено 15 человек.
Выполнены работы 10-15% от общего необходимого ремонта 1 и 2 этажей, в том числе:(демонтажные (демонтажные) работы-90-100%; общестроительные работы – 15-20 % – грунтовка (грунтовка), штукатурка, стяжка (стяжка), стяжка (отмостка).
Сейчас снимаются старые деревянные окна, монтируются внутренние пилообразные стены (перегородка), а также продолжаются начатые работы по установке бетонного основания нового сборного подъезда к зданию школы. Для этого в выходные были доставлены необходимые строительные материалы (ПГС, дробленый камень-щебенка, стальной канал (стальной швеллер), арматура).
Потребность в проведении капитального ремонта зданий СОШ имени Нурпеисовой составляет 740 736,0 тыс. тг.
5. Средний общеобразовательный комплекс "Белес школьный детский сад" села Белес Байтерекского района 
Состояние от 27.05.2025
Разрешение-талон от управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) ЗКО получено 16.04.2025 года, ремонтные работы начаты 16 апреля текущего года (15 работников подрядчика привлечены к демонтажным работам (демонтажу) - завершение ремонта назначено на 31 день текущего года;
- в апреле по договору перечислено 30 процентов авансовых средств (п. 190 810 915,78);
- здание школы полностью освобождено;
– Учебный процесс 4 четверти (318 учащихся-29 классов – комплектов, МАД-2 воспитанника, 50 педагогов, 28 сотрудников) проходит в сельской администрации, Доме культуры.
В настоящее время в ремонте задействовано 55 человек (работники подрядчика 41 и 1 мастер, 1 руководитель отдела, 1 хозяйственный менеджер ,2 повара, сельчане-9).
По плану через биржу труда должны были быть временно трудоустроены 10 человек. Официально временно трудоустроено 9 человек.
Демонтажные работы-80%, в том числе:
Демонтаж межкомнатных дверей, окон, чугунных радиаторов и стальных труб системы отопления, демонтаж кровельных и деревянных конструкций, очистка поверхностей стен и потолков от старой краски, демонтаж напольных покрытий линолеума, демонтаж плинтусов, плиточных полов, демонтаж настенных покрытий, демонтаж керамической плитки из керамической плитки.
Кровельные покрытия-75%, в том числе:
Монтаж деревянных потолочных конструкций, установка брусков.
Начаты электромонтажные работы по прокладке проводов внутреннего электроснабжения
Установка ограждений -40%, в том числе:
Работы по изготовлению и сборке металлических столбов и панелей забора.
На основании вышеизложенного потребность в капитальном ремонте составляет 657 280,0 тыс. тг.
В январе 2025 года проведена инвентаризация предметных кабинетов, оборудования школ. 
По итогам необходимо провести дополнительные закупочные работы по всем предметным кабинетам и оборудованию 3 школ, подлежащих модернизации. 
Управлением образования на оборудование 5 школ выделено 424,975 млн. тг. была сформирована бюджетная заявка и направлена на очередное февральское заседание областной сессии маслихата. 
[bookmark: _GoBack]Бюджетные средства сессии маслихата составили 424,975 млн. тг.выделены, в настоящее время готовится конкурсная документация для объявления конкурса.

